

Cadeia de Dependências

Portal do Aluno

Repositório: github.com/Carla-DEVP/Portal-do-Aluno | Kanban: github.com/users/Carla-DEVP/projects/8
Período: 01/05/2026 a 21/06/2026 | Gerado em: 14/05/2026 | Gestora: Carla Medeiros (@Carla-DEVP)

Sobre este Documento

Este documento descreve a cadeia de dependências entre as atividades do projeto Portal do Aluno, distribuídas entre os integrantes da equipe conforme suas especialidades. O objetivo é garantir que cada membro saiba **o que precisa estar concluído antes de iniciar sua tarefa**, evitando bloqueios e retrabalho.

■ ■ **REGRA FUNDAMENTAL:** Nenhuma issue deve ser iniciada sem que suas dependências estejam na coluna **CONCLUÍDO** no Kanban.

Equipe e Responsabilidades

Integrante	GitHub	Especialidade
Igor Melo	@IgorMeloDev	■ ■ Configuração de Ambientes
Kaline Andrade	@Kaline-Andrade	■ Django + Visual + Funcional
Monielly	@Moonyforge	■ ■ Banco de Dados
Carla Medeiros	@Carla-DEVP	■ Gestão do Projeto + Apoio BD

Visão Geral da Cadeia de Dependências

A arquitetura de dependências segue uma lógica sequencial por fases. A saída de uma fase é a entrada da próxima.

[Monielly + Carla ■] #1 Análise do sistema atual

↓

[Monielly + Carla ■] #2 Identificação de dados simulados

↓

[Kaline] #3 Definição dos pontos de integração com API

↓

[Igor] #5 Configuração do PostgreSQL

↓

[Kaline] #6 Ajustes no projeto Django

↓

[Igor] #7 Preparação da estrutura services/

↓

[Igor] #8 Estudo da API do Moodle

↓

[Igor] #9 Testes de requisições no Postman

↓

[Igor] #10 Implementação da camada de serviços

↓
[Kaline] #11 Substituição de dados simulados
↓
[Kaline] #12 Integração da API nas views
↓
[Kaline] #13 Exibição de dados no sistema
↓
[Monielly + Carla ■] #14 Organização do código
↓
[Carla] #15 Correção de erros
↓
[Kaline] #16 Ajustes estruturais
↓
[Igor] #17 Testes gerais
↓
[Monielly + Carla ■] #18 Correção de bugs
↓
[Kaline] #19 Ajustes finais
↓
[Todos] #20 Preparação da entrega

■ Igor Melo — Configuração de Ambientes

Responsável pela infraestrutura técnica: banco de dados, ambiente de serviços e testes de API.

Issue	Tarefa	Aguarda conclusão de	Pode iniciar em
#5	Configuração do PostgreSQL	#3 (Kaline) e #2 (Monielly+Carla)	Após #3 e #2 concluídas
#7	Preparação da estrutura services/	#6 (Kaline)	Após #6 concluída
#8	Estudo da API do Moodle	#7 (dele mesmo)	Após #7 concluída
#9	Testes de requisições no Postman	#8 (dele mesmo)	Após #8 concluída
#10	Implementação da camada de serviços	#9 (dele mesmo)	Após #9 concluída
#17	Testes gerais	#16 (Kaline)	Após #16 concluída

■ Instrução: Sua primeira tarefa será a #5, após Monielly+Carla concluírem a #2 e Kaline concluir a #3.

■ Kaline Andrade — Django + Visual + Funcional

Responsável pela lógica da aplicação Django, integração nas views e aparência funcional do sistema.

Issue	Tarefa	Aguarda conclusão de	Pode iniciar em
#3	Definição dos pontos de integração com API	#2 (Monielly+Carla)	Após #2 concluída
#6	Ajustes no projeto Django	#5 (Igor)	Após #5 concluída

#11	Substituição de dados simulados	#10 (Igor)	Após #10 concluída
#12	Integração da API nas views	#11 (dela mesma)	Após #11 concluída
#13	Exibição de dados no sistema	#12 (dela mesma)	Após #12 concluída
#16	Ajustes estruturais	#15 (Carla)	Após #15 concluída
#19	Ajustes finais	#18 (Monielly+Carla)	Após #18 concluída

■ Instrução: Sua primeira tarefa será a #3, após Monielly+Carla concluírem a #2.

■ ■ Monielly — Banco de Dados | ■ Apoio: Carla Medeiros (@Carla-DEVP)

Monielly é a responsável principal pelo banco de dados. Carla atua como apoiadora em todas as issues desta frente.

Issue	Tarefa	Responsável	Apoio	Aguarda	Iniciar em
#1	Análise do sistema atual	@Moonyforge	@Carla-DEVP	NENHUMA ■	AGORA!
#2	Identificação de dados simulados	@Moonyforge	@Carla-DEVP	#1 concluída	Após #1
#14	Organização do código	@Moonyforge	@Carla-DEVP	#13 (Kaline)	Após #13
#18	Correção de bugs	@Moonyforge	@Carla-DEVP	#17 (Igor)	Após #17

■ Instrução para Monielly: Você desbloqueia toda a cadeia! A #1 pode ser iniciada AGORA. Consulte o arquivo Estrutura_do_Projeto_em_140526.pdf no repositório.

■ Carla Medeiros — Gestão do Projeto + Apoio BD

Issue	Tarefa	Papel	Aguarda conclusão de
#1	Análise do sistema atual	■ Apoio a Monielly	— (iniciar agora)
#2	Identificação de dados simulados	■ Apoio a Monielly	#1 concluída
#14	Organização do código	■ Apoio a Monielly	#13 (Kaline)
#15	Correção de erros	■ Responsável principal	#14 concluída
#18	Correção de bugs	■ Apoio a Monielly	#17 (Igor)
#20	Preparação da entrega	■ Responsável principal	Todas as anteriores
#21	Mapeamento da estrutura do repo	■ CONCLUÍDA 14/05/2026	—

Cronograma de Desbloqueio

Semana	Período	O que deve acontecer	Quem
Semana 2	até 18/05	Concluir #1, #2, #3, #5, #6	Monielly+Carla → Kaline → Igor
Semana 3	19/05–25/05	Concluir #7, #8, #9, #10	Igor
Semana 4	26/05–01/06	Concluir #11, #12, #13	Kaline
Semana 5	02/06–11/06	Concluir #14, #15, #16	Monielly+Carla → Carla → Kaline
Semana 6	12/06–21/06	Concluir #17, #18, #19, #20	Igor → Monielly+Carla → Kaline → Todos

Como Usar Este Documento

1. **Antes de iniciar qualquer issue:** verifique a coluna 'Aguarda' na sua tabela.
 2. **Quando concluir uma issue:** mova o card para CONCLUÍDO no Kanban imediatamente — isso desbloqueia o próximo integrante.
 3. **Em caso de bloqueio:** avisar @Carla-DEVP para re-priorização.
 4. **Dúvidas sobre o repositório:** consultar o arquivo Estrutura_do_Projeto_em_140526.pdf disponível no repositório.
-

Links Úteis

- Repositório: <https://github.com/Carla-DEVP/Portal-do-Aluno>
- Kanban: <https://github.com/users/Carla-DEVP/projects/8>
- Estrutura do Projeto:
https://github.com/Carla-DEVP/Portal-do-Aluno/blob/main/Estrutura_do_Projeto_em_140526.pdf